

问玄东方

需求范围与追踪矩阵

22 项需求 · 责任边界 · 变更与签收

把业务规则、当前实现、验收用例和证据关联起来。用明确的差异与签收条件管理交付，避免以功能存在代替验收完成。

需求负责人 · 产品经理 · 开发与测试

0.0.1 / 产品手册系列

当前实现、操作说明与证据边界

阅读导航

目录页码可点击跳转；PDF 书签按章节组织。正文中的金色链接指向官方来源或核对资料。

1. 范围与产品规则	3
2. 需求优先级与责任	3
3. 需求与验收用例矩阵	3
4. 明确差异、未完成和排除项	7
5. 证据目录与定位	7
6. 变更控制与追踪示例	8
7. 验收签收与交付清单	9
8. 维护约定	9

阅读说明

产品 0.0.1 / 2026-09-16。读者：需求提出方、产品负责人、开发与测试负责人。以 22 项需求关联 66 个测试场景，明确实现依据和本轮待验收范围。

需求已纳入交付不代表验收通过。矩阵“当前依据”描述已有源码或历史验证；本轮接收方验收统一为未执行，待逐端执行并签收。范围和优先级由双方确认，本文不预填签字或承诺日期。

1. 范围与产品规则

信众、大师、寺院、商城与平台是业务角色，不等于五套独立工程。当前 H5 包含信众和大师入口；两套原生 iOS 分别构建；商城与平台在统一后台，寺院后台独立。产品功能、可用入口、数据归属和交付责任按角色核对。

统一账号形式为用户名 / 邮箱、密码、图片验证码。邮件用于注册、激活和找回。独立大师在大师端申请，寺院在寺院平台申请，纳管大师由寺院分配并在大师端激活。平台 admin 为内部账号，不开放公众自助注册。

预约主路径是待确认、待执行、执行中、待确认回执、信众确认完成。全院执行归寺院，不产生无大师私聊。心愿自愿，回执保留版本，历史无回执不补造。集中入口新增而原订单不移除。

支付、预约、制作加持、物流、退款、积分和成长值分别建模。确认接单不代表完成，取消不代表退款到账，消费积分不代表现金，模拟订单不代表真实营收。

2. 需求优先级与责任

产品负责人确认入口和体验；需求负责人确认业务规则及排除项；开发负责人确认版本和技术依赖；测试负责人组织执行和缺陷复验；实际业务方确认服务、商品和线下交付。一个人可承担多个职责，但签收时应逐项说明。

P0 用例覆盖核心闭环、身份隔离和账务状态一致性；P1 覆盖主要体验、运营及扩展依赖。需求矩阵按能力组织，执行时以用例优先级和实际放行范围为准；外部能力的依赖不能仅因优先级为 P1 被默认为可用。

3. 需求与验收用例矩阵

以下每行均有对应测试编号。完整步骤在《全平台测试与验收手册》，可编辑追踪表在交付包“执行模板/需求追踪矩阵.csv”。所有当前依据都受第 5 节证据范围限制。

R01 用户名邮箱认证

范围：各角色登录及用户邮箱验证；找回撤销旧会话。

当前依据：已有认证实现和邮件记录（E02）。

验收用例：T01, T02, T03, T04。本轮状态：未执行。

R02 会话与错误恢复

范围：单次恢复、身份代际保护；网络权限不误退出。

当前依据：实现及回归记录 (E01/E02)。

验收用例：T05, T06。本轮状态：未执行。

R03 独立大师认证

范围：大师端申请、退回补充、平台审核后开业务。

当前依据：隔离联调和已发布基线 (E03)。

验收用例：T07, T08。本轮状态：未执行。

R04 寺院入驻

范围：寺院端申请、机构授权、审核后绑定管理权。

当前依据：隔离联调和已发布基线 (E03)。

验收用例：T09。本轮状态：未执行。

R05 寺院纳管大师

范围：本寺分配、大师端激活、停用恢复及历史保留。

当前依据：隔离联调和已发布基线 (E03)。

验收用例：T10, T11。本轮状态：未执行。

R06 权限与后台归属

范围：用户、寺院、大师、商城和超管对象隔离。

当前依据：源码、集成和管理迁移记录 (E01/E03/E04)。

验收用例：T12, T13, T64。本轮状态：未执行。

R07 首页与供给发现

范围：紧凑入口、八心愿、DIY 前置与组合筛选。

当前依据：Web 已发布；原生为本地对齐版 (E01/E06)。

验收用例：T14, T15, T66。本轮状态：未执行。

R08 预约和沟通资格

范围：时段与执行者明确；全院无伪会话；取消单独处理。

当前依据：已部署；受控与生产读取分开 (E04)。

验收用例：T16, T17, T18, T19, T61, T62。本轮状态：未执行。

R09 服务执行主流程

范围：接单待执行、开始执行、阶段记录与状态守卫。

当前依据：已部署并有本地集成浏览器证据（E04/E05）。

验收用例：T20, T21, T22。本轮状态：未执行。

R10 回执和信众确认

范围：媒体授权、补充版本、用户确认和原子性。

当前依据：已部署；不提供区块链或事实保证（E04/E05）。

验收用例：T23, T24, T25, T26, T27, T28。本轮状态：未执行。

R11 集中进度与参与

范围：首页及我的入口、可选心愿、档案、原单并存。

当前依据：H5 和寺院验证；原生完整业务待验（E05/E06）。

验收用例：T29, T30。本轮状态：未执行。

R12 私聊可靠性

范围：资格、未读、重试、草稿和账号隔离。

当前依据：有实现；APNs 和公网通话未全验（E01/E06）。

验收用例：T31, T32。本轮状态：未执行。

R13 系统消息

范围：分页、已读、删除、关联订单和独立统计。

当前依据：原生新增实现；真机读写待验（E06）。

验收用例：T33。本轮状态：未执行。

R14 社区与发布

范围：公开浏览、登录动作、图文视频审核和下架。

当前依据：已有实现与历史页面证据（E01）。

验收用例：T34, T35。本轮状态：未执行。

R15 AI 与报告

范围：模型及图片能力、免费摘要、积分解锁与失败恢复。

当前依据：已有实现；真实内容质量逐项验收（E01）。

验收用例：T36, T37, T38, T63。本轮状态：未执行。

R16 DIY 创作

范围：游客制作、登录承接、2D/3D、保存发布。

当前依据：Web 实现；原生登录恢复和性能待验（E01/E06）。

验收用例：T39, T40, T41。本轮状态：未执行。

R17 DIY 订单

范围：服务端可用性、快照、制作加持、发货收货。

当前依据：模拟流程；完整自助售后未形成（E01）。

验收用例：T42, T43, T44。本轮状态：未执行。

R18 商城与售后

范围：普通体验分单、库存订单、售后状态。

当前依据：模拟渠道；真实退款物流待验（E01）。

验收用例：T45, T46, T59, T60。本轮状态：未执行。

R19 积分账户与兑换

范围：按净实付计分、兑换取消、流水幂等。

当前依据：已有实现与受控验证；非现金钱包（E01）。

验收用例：T47, T48。本轮状态：未执行。

R20 积分活动

范围：明示扣分、每期一次、冻结规则和领奖。

当前依据：已有实现与受控验证；非免费抽奖（E01）。

验收用例：T49, T50。本轮状态：未执行。

R21 视觉交互与无障碍

范围：浅深主题、紧凑布局、弹层、减少动效。

当前依据：局部浏览器与原生测试；全设备待验（E01/E05/E06）。

验收用例：T51, T52, T53。本轮状态：未执行。

R22 外部能力与发布质量

范围：真机、推送通话、真实支付、恢复及性能。

当前依据：当前部分未验收，逐项依赖放行（E01/E06）。

验收用例：T54, T55, T56, T57, T58, T65。本轮状态：未执行。

4. 明确差异、未完成和排除项

项目	当前情况	签收处理
原生与 H5	同业务语义，保留原生导航；信众本地补丁未推送	记录实际构建，按端验收，不笼统签“全端一致”
五行筛选	H5 有独立筛选，原生无独立控件	明确接受差异或登记后续需求
DIY 自助售后	已有订单与收货，无完整普通商城式退货链	使用已约定人工处理，若纳入上线则补需求
真实支付退款	当前 mock；真实渠道与到账未完整验证	受控演示可排除，真实商业放行不可跳过
APNs / 公网音视频	有部分代码或入口，外部凭据与真机链路待验	不作为默认已交付可用能力
线下事实 / 区块链	回执记录与文件校验；无链上存证	不承诺真实性认证或链上能力
公司 / 经营数据	本包未核验签约、营收、规模与估值	不以测试数据替代尽调材料
安装包 / 源码	本次是 PDF 与执行模板交付	技术工程与安装分发单独登记

旧手册、历史报告和测试目录仍保留原日期。同名页面或某次构建通过，不足以覆盖本轮的角色、环境、状态和设备矩阵。

5. 证据目录与定位

证据按来源分层保存。内部原始目录可能含账号和日志，只能按权限查阅脱敏副本；公开交付包提供摘要和可追踪编号，不整包带出原始测试目录。

来源	文件或记录	可支持的结论
E01	2026-09-16 产品现状与能力边界；产品使用与运营手册；原 0.0.1 核验	产品入口、源码位置、端差异和历史证据边界
E02	docs specs/030-email-password-auth；email-auth-20260915 本地记录	邮箱认证、会话与生产 SMTP 记录；不证明其他外部服务
E03	docs specs/031-dual-track-onboarding	独立大师、寺院申请与纳管分配的实现和联调
E04	booking-fulfillment-20260916/RESULT.md 与 DEPLOYMENT-RESULT.md	MySQL、对象隔离、回执与本地浏览器；后续已部署
E05	service-journey-20260916/VERIFICATION.md 与 DEPLOYMENT-RESULT.md	心愿、阶段记录、集中档案、本地闭环及发布；阶段记录按后续报告更新

来源	文件或记录	可支持的结论
E06	ios-h5-alignment-20260916/RESULT.m d	两端构建、信众安装、25 项单元 / 组件与 3 项 UI 测试；完整真机业务待验

E04-E06 的工作区相对根目录为 **artifacts/**。初期 VERIFICATION 中的“未部署”“未做原生”描述当时阶段，部署和原生结论必须看后续文件，不能择取过时段落。

固定提交：

- 后端：758eb6aab094e463172673f183cc23846c1bff30。
- H5：8464790809f69bc898381c31069bab2e7cac32b6。
- 共享前端已推送：f4d72ec774f095cad276aed3e4b76e23a0c8770f。
- 已发布 Web 构建基线：4f19bb78d55ddf6b1f9582a0c94440f99ad7360d。
- 信众原生最新本地补丁：ebd931d；未推送，不将其自动视为线上版本。

本套编制依据是已有文件核对，不包含新的在线健康检测或完整产品重测。Git 提交、构建成功、部署成功、UI 可用、业务完成和经营结果分别留证。

6. 变更控制与追踪示例

新需求先填写用户问题、角色、入口、数据对象、正常路径、失败路径、权限与历史兼容，再明确是否改变金额、状态或其他端。产品和需求负责人确认验收条件后，由开发估算和安排，测试更新受影响用例。

例如“寺院全院预约也能私聊”是新沟通主体和权限模型，不是把被过滤会话重新展示。需先确定谁接收、人员交接、订单与会话绑定、未读口径、停用和隐私规则，再增加需求及用例。

例如“上链证明服务真实”涉及新的外部服务与证明边界。当前文件哈希不应改名冒充区块链；新增需求需定义记录对象、核验方式、成本、失败恢复和用户实际能得到的证明。

变更单字段	必须说明
变更 ID / 关联需求	原规则、提出原因与用户场景
范围	影响端、角色、接口、历史数据、外部依赖
验收	新用例及受影响回归、排除项
实施	负责人、估算、目标版本、迁移及回退
确认	需求批准人、产品确认、技术和测试意见

7. 验收签收与交付清单

正式签收应先确认“交付了什么”与“哪些已验证”。本包交付四册新增 PDF、四册配套 PDF、开始阅读说明、66 场景执行 CSV、22 项需求 CSV、缺陷 CSV、原始 Markdown 和机器可读清单。账号、工程、安装包、生产访问和商业合同不随文档自动交付。

签收结论可为通过、附条件通过、未通过、未执行。附条件通过须写明允许场景、排除能力、用户提示、负责人和复查日期。若纳入范围的 P0 未通过或存在 S0/S1，不应签为完整通过。

签收项	待填写
项目与版本	产品、日期、各端构建、环境、文档包哈希
范围	纳入 R01-R22 中哪些需求、哪些端、模拟或真实业务
执行摘要	用例行数、五种结果统计、缺陷及复验链接
差异与限制	接受的差异、未解决事项、替代安排
后续动作	负责人、目标日期、复验条件
确认意见	产品、需求、测试、技术与业务签收人及日期

8. 维护约定

每次功能或环境变化更新范围矩阵、用例、证据编号和版本，再重新生成受影响 PDF。每次运行保留一份执行表，不能覆盖前轮实际结果。输出目录清单含文件哈希；传递前核对清单，避免混入旧稿、账号或临时截图。